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1. Общие положения 

Настоящие Методические рекомендации разработаны для применения в 

практической работе контрольно-счетных органов (далее КСО) при проведении 

контрольных мероприятий по проверке эффективного и целевого 

использования средств бюджета муниципального образования (далее МО), 

направляемых на финансирование расходов по приобретению, созданию, 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов 

муниципальной собственности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

путем осуществления бюджетных инвестиций самими органами местного 

самоуправления или их структурными подразделениями (главным 

распорядителем бюджетных средств – далее ГРБС) с последующей передачей 

результата инвестиций в муниципальную казну.  

Методические рекомендации не содержат алгоритмов проведения 

проверок в конкретных ситуациях, которые могут встретиться на практике, 

поскольку каждая проверка имеет свое специфическое содержание, 

отличающее ее от других.  

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее ЖКХ) - отрасль экономики 

обеспечивающая непрерывное производство жилищно-коммунальных услуг, 

формирующая качественные показатели среды жизнеобеспечения человека. 

Как отрасль, жилищно-коммунальное хозяйство включает ряд подотраслей: 

 жилищное хозяйство; 

 водопроводно-канализационное хозяйство; 

 топливно-энергетическое хозяйство; 

 благоустройство населенных мест. 

Бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на 

создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости муниципального 

имущества. По направлениям финансирования инвестиции могут 

распределяться следующим образом:  

 на строительство и реконструкцию объектов жилищно-

коммунального комплекса; 

 на приобретение оборудования, техники, специализированного 

автотранспорта; 

 для строительства или приобретения на вторичном рынке, 

социального жилья на обеспечение жилой площадью граждан, перед которыми 

у государства имеются обязательства; 

 на мероприятия по приведению инженерной инфраструктуры и 

отдельных элементов благоустройства в надлежащее техническое состояние; 

 на совершенствование архитектурно-планировочного развития МО. 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности в форме капитальных вложений в 

основные средства отражаются в решении о бюджете МО отдельно по разделу 

(подразделу) бюджетной классификации расходов согласно отраслевой 

принадлежности по целевой статье, в рамках которой предусмотрены 

бюджетные инвестиции, и соответствующему виду расходов. 
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Целью разработки Методических рекомендаций является определение 

круга вопросов, подлежащих проверке, установление требований и 

практических рекомендаций к организации и проведению контрольных 

мероприятий, выполнение которых должно помочь специалистам КСО 

качественно и методически правильно проводить контрольные мероприятия по 

проверке использования средств бюджета МО, направляемых на инвестиции в 

сфере ЖКХ.  

Контрольные мероприятия организуются и проводятся в соответствии с 

соответствующими стандартами муниципального финансового контроля. 

Предметом контрольных мероприятий по проверке инвестиций в сфере 

ЖКХ являются документы по осуществлению комплекса прединвестиционных 

исследований с целью обоснования приоритетов направления инвестиций в 

соответствующую сферу ЖКХ; документы с обоснованием объемов и 

источников ресурсного обеспечения; документы подтверждающие совершение 

операций, носящих характер бюджетных инвестиций (первичные, отчетные 

бухгалтерские и другие документы); управленческая и финансовая 

деятельность органов местного самоуправления в планировании, 

финансировании и реализации инвестиций.  

Объекты проверки: органы местного самоуправления, структурные 

подразделения администрации МО, координирующие вопросы инвестиций в 

сфере ЖКХ. В процессе проведения контроля в случае обнаружения 

недостатков и нарушений, требующих более детальной проверки, возможно 

расширение круга проверяемых объектов.  

Перечень нормативных документов, рекомендуемых к изучению по 

рассматриваемой теме проверки, приведен в Приложении 1 к Методическим 

рекомендациям. 
 

2. Общие принципы и подходы к проведению проверки 

В процессе организации и проведения контрольного мероприятия 

необходимо выделить задачи, по которым необходимо вынести решение в ходе 

проведения проверки, и перечень вопросов, подлежащих проверке.  

 

Задача №1. Оценить порядок нормативного правового 

регулирования правоотношений по получению и использованию средств 

бюджета МО на инвестиции в сфере ЖКХ. 

 

В рамках данной задачи  рекомендуется: 

1) Изучить законодательную и нормативную базу, определяющую 

направление бюджетных средств на инвестиции в сфере ЖКХ (Приложение 1); 

2) Определить правовую основу направления средств бюджета МО на 

инвестиции (решение о бюджете МО, в том числе долгосрочная целевая 

программа, решение отдельных важнейших социально-экономических 

вопросов, не включенных в программы (не программная часть), 

софинансирование мероприятий федеральных и региональных целевых 

программ и т.д.); 

3) Проверить наличие в организационной структуре органов местного 

самоуправления (далее МСУ) исполнительно-распорядительного органа, 
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ответственного за управление инвестиционными процессами, в компетенцию 

которого входит координация остальных органов МСУ при реализации 

инвестиционных ресурсов, их эффективное размещение и координацию 

инвестиционной деятельности. 

 

Задача №2. Проверить наличие и изучить методику планирования 

инвестиций в ЖКХ. Оценить проведение комплекса прединвестиционных 

исследований. 

 

Вопросами, требующими разрешения, в данном случае могут быть: 

1) Проверить, соответствовал ли порядок проведения 

прединвестиционных исследований, порядку, утвержденному НПА МО, при 

наличии такового; 

2) Проверить наличие характеристики исходной ситуации по 

проблемным вопросам, решаемым с помощью реализации бюджетных 

инвестиций; 

3) Проанализировать документы, предоставляемые для принятия 

решения об инвестициях (ТЭО, бизнес-планы и т.п.);  

4) Выяснить, проработаны ли вопросы подготовки исходно-

разрешительной документации на строительство и реконструкцию объектов; 

5) Установить, какие сферы и объекты инвестиционной деятельности 

преобладают; Провести анализ качественного состава мероприятий, 

подлежащих реализации с использованием бюджетных инвестиций 

(капитальное строительство объектов муниципальной собственности, их 

реконструкция, приобретение жилья, приобретение оборудования, техники и 

т.д.); 

6) Установить, какие стоимостные границы инвестиций распределены 

по центрам ответственности (структурным подразделениям администрации МО 

- ГРБС); 

7) Проверить наличие обосновывающих расчетов по объему 

потребности в инвестиционных ресурсах (например, проведение оценки 

предполагаемого объема инвестиций по укрупненным нормативам); 

8) Проанализировать и оценить процедуры принятия инвестиционных 

решений (методы оценки инвестиционных проектов, организационные 

процедуры их изучения и принятия решений, в том числе зависимость 

процедур их согласования от стоимостных границ, анализ рисков, участвующие 

в принятии решений должностные лица, этапы процедуры принятия решений, 

информация для принятия решений и т.д.).  

9) Проверить наличие системы сбалансированных количественных и 

качественных показателей для оценки эффективности процессов в сфере 

управления инвестициями и развитием жилищно-коммунального комплекса 

МО. 

 

Задача №3. Проверить соблюдение установленного порядка 

выделения и использования бюджетных инвестиций на предмет 

соответствия требованиям законности и целевого назначения 

(финансовый аудит). 
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Для решения поставленной задачи необходимо: 

1) Проанализировать и оценить соблюдение законодательства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов МО при заключении 

муниципальных контрактов по направлению и использованию средств бюджета 

МО на инвестиции; 

2) При осуществлении проверки использования бюджетных 

инвестиций на капитальное строительство объектов муниципальной 

собственности особое внимание должно быть уделено: 

 наличию полной проектно-сметной документации, разработанных 

титульных списков стройки, а также внутрипостроечных титульных списков 

 определению, кто является заказчиком; 

 наличию информации и соответствующих документов о 

проведении торгов по выбору проектировщика, поставщика оборудования, 

подрядчика по выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ 

и т.д.; 

 проверке, уточнялись ли по результатам торгов объемы 

капитальных вложений, размеры и источники их финансирования на весь 

период строительства с распределением по годам; 

 наличию хранящихся на складах сверх нормативного срока 

оборудования, изделий и материалов, так как это ведет к удорожанию 

строительства; 

 наличию технического сопровождения на установку оборудования; 

 своевременности оформления актов скрытых работ по результатам 

их приемки; 

 соответствию объема, стоимости и качества выполняемых работ 

проектам и сметным расчетам, строительным нормам и правилам на 

производство и приемку этих работ; 

 осуществлению проектными организациями авторского надзора; 

 осуществлению заказчиком надзора за строительными работами; 

 наличию актов рабочей, приемочной и государственной 

приемочной комиссий со всеми приложениями, если осуществлена частичная 

или полная приемка строящегося объекта; 

 соблюдению установленного порядка выдачи разрешений на 

строительство и ввод объектов в эксплуатацию. 

Кроме того, для договоров на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства в случаях предусмотренных п.5 ст. 51 

Градостроительного кодекса РФ, необходимо проверить наличие документов, 

установленных  п.2, 7 ст. 51 Градостроительного кодекса: 

 разрешения на строительство; 

 правоустанавливающих документов на земельный участок; 

 градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 

планировки территории и проекта межевания территории; 

 материалов, содержащихся в проектной документации; 
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 положительного заключения экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства, если такая проектная документация 

подлежит экспертизе; 

 разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 

такое разрешение); 

 согласия всех правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции такого объекта; 

 копии свидетельства об аккредитации юридического лица, 

выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации (если представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации).  

3) Провести анализ изменений, внесенных в объемы бюджетных 

инвестиций в течение финансового года, и оценить их обоснованность; 

4) Проанализировать исполнение муниципальных контрактов на 

выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования, техники, 

в том числе: 

 объемов поставок, выполненных работ на предмет соответствия 

договорным условиям;  

 соблюдения сроков выполнения работ, поставок; 

 документов бухгалтерского учета и отчетности по реализации 

инвестиций (отражение оплаты за выполненные работы в регистрах 

бухгалтерского учета, наличие оснований для финансирования, соблюдение 

установленных пределов авансирования, задолженность). 

5) Проверить состояние передачи законченного строительством 

объекта, приобретенного оборудования, техники в муниципальную казну и 

отражение факта передачи в реестрах муниципальных органов управления 

имуществом.  

 

Задача №4. Оценить результаты деятельности органов местного 

самоуправления и их структурных подразделений по реализации 

инвестиционных мероприятий в соответствии с поставленными целями. 

 

Вопросами, требующими внимания, в данном случае являются: 

1) Изучение и предварительная оценка всей системы внутреннего 

контроля; 

2) Определение основных недостатков существующей системы 

внутреннего контроля; 

3) Проверить своевременно ли предъявляются подрядным 

организациям, поставщикам и другим организациям претензии за 

невыполнение и ненадлежащее выполнение договорных обязательств; 

4) Проверить наличие соответствующих актов очередных и 

внеочередных проверок исполнения договорных обязательств подрядчиками, 

поставщиками; 

5) Оценить осуществление соответствующих действий в 

определенных ситуациях. 
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Задача №5. Проверить соблюдение порядка приобретения и 

принятия к учету объектов основных средств. 
 

Приобретение основного средства происходит в несколько этапов. При 

этом все операции, связанные с приобретением основного средства, можно 

условно разделить на пять групп: 

1) санкционирование расходов; 

2) расчеты с поставщиками и подрядчиками; 

3) определение принадлежности конкретного объекта основного 

средства к соответствующей группе согласно Единому плану счетов; 

4) формирование первоначальной стоимости основного средства; 

5) постановка на балансовый учет. 

С целью определения и выражения мнения в заключении о качестве 

бюджетных процедур по санкционированию расходов на бюджетные 

инвестиции предлагается установить в ходе проведения проверки степень их 

соответствия рекомендуемым общим нормам и правилам:  

1) Казначейство (финорган администрации МО) производит 

финансирование бюджетных инвестиций путем перечисления средств на 

лицевые счета распорядителей средств бюджета; 

2) Перечисления средств с лицевых счетов ГРБС, заказчиков-

застройщиков на счета поставщиков (подрядчиков), открытые в кредитных 

организациях, производятся по представлению в казначейство (финорган) 

заявок на оплату расходов и, как правило, следующих документов по каждой 

стройке и объекту: 

 муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ 

и оказание услуг, а также на приобретение оборудования, не входящего в сметы 

строек, иные договоры на выполнение работ (услуг), неразрывно связанные со 

строящимися объектами, договоры об осуществлении строительного контроля 

на стройке или объекте, заключенные с организацией, выигравшей конкурс 

(при необходимости); 

 положительные сводные заключения государственной экспертизы 

на предпроектную и проектную документацию по вновь начинаемым стройкам 

и объектам, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

 сводные сметные расчеты стоимости строительства; 

 титульные списки вновь начинаемых строек и объектов с разбивкой 

бюджетных инвестиций по годам на весь период строительства, титульные 

списки переходящих строек и объектов с указанием объемов бюджетных 

инвестиций на соответствующий год; 

 документы, подтверждающих возникновение у получателя средств 

денежных обязательств по оплате за поставленные товары (накладная, акт 

приемки-передачи), выполненные работы, оказанные услуги (форма КС-2 "Акт 

о приемке выполненных работ"), счета, согласованные с распорядителем 

бюджетных средств; 

consultantplus://offline/ref=7A3146A5B96575EC5F4D57BB8706D2A58FBA15B2A30DAD4A5D350DE8B85FE69AEF777978179051PFhFB
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 для оплаты выполненных строительно-монтажных работ и затрат - 

формы №КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", а также 

документы о произведенных затратах; 

 для оплаты прочих капитальных работ и затрат (проектно-

изыскательских работ, авторского надзора проектных организаций и 

экспертизы проектов) - счета и акты сдачи-приемки проектной, научно-

технической продукции, акты выполненных работ; 

 для приобретения автотранспорта, машин, оборудования, не 

входящих в сметы на строительство – счета, накладные, товарно-транспортные 

накладные; 

 на приобретение жилья и долевое участие в жилищном 

строительстве для определенных категорий граждан, для оплаты жилых 

помещений, приобретаемых на вторичном и (или) первичном рынках, а также в 

порядке долевого участия в жилищном строительстве, предоставляемых 

гражданам по договорам социального найма - зарегистрированные в 

установленном порядке муниципальные контракты с продавцами жилья, 

долевого участия в строительстве с застройщиками многоквартирных жилых 

домов, счета; 

 для оплаты услуг на выполнение технического надзора - справки-

расчеты, договоры между распорядителем, получателем средств бюджета МО и 

организацией, оказывающей эти услуги. 

 

Бухгалтерский учет и отчетность по операциям с бюджетными 

инвестициями осуществляются в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации. 

1)  Санкционирование расходов. 

В бухгалтерском учете казенных учреждений (ГРБС) операции по 

санкционированию отражаются в соответствии с положениями разд. 5 

"Санкционирование расходов" Инструкции по применению Плана счетов 

бюджетного учета, утвержденной Приказом Минфина России от 06.12.2010 N 

162н (далее - Инструкция N 162н), следующим образом: 

-получены лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год: 

 Д-т КРБ 1 50115 310 "Полученные лимиты бюджетных 

обязательств текущего финансового года по приобретению основных средств" 

 К-т КРБ 1 50113 310 "Лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года получателей бюджетных средств по приобретению основных 

средств"; 

-приняты учреждением бюджетные обязательства текущего финансового 

года согласно заключенным договорам с поставщиками: 

 Д-т КРБ 1 50113 310 "Лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года получателей бюджетных средств по приобретению основных 

средств" 

 К-т КРБ 1 50211 310 "Принятые обязательства текущего 

финансового года по приобретению основных средств"; 

-приняты учреждением денежные обязательства текущего финансового 

года согласно условиям заключенных с поставщиками договоров: 

consultantplus://offline/ref=7A3146A5B96575EC5F4D57BB8706D2A58FBA15B2A30DAD4A5D350DE8B85FE69AEF777978179352PFh3B
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 Д-т КРБ 1 50211 310 "Принятые обязательства текущего 

финансового года по приобретению основных средств" 

 К-т КРБ 1 50212 310 "Принятые денежные обязательства текущего 

финансового года по приобретению основных средств". 

 

2) Отражение в бухгалтерском учете операций по приобретению 

основных средств и расчетам с поставщиками. 

Бухгалтерский учет ведется на основании первичных учетных 

документов. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они 

составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм 

первичной учетной документации, а документы, форма которых не 

предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные 

реквизиты в соответствии со ст. 9 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»: 

а) наименование документа; 

б) дату составления документа; 

в) наименование организации, от имени которой составлен документ; 

г) содержание хозяйственной операции; 

д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном 

выражении; 

е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления Для договоров 

строительного подряда проверить наличие технической документации, 

определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним 

требования, и смет, определяющих цену работ (п. 1 ст. 743 ГК РФ). Сдача 

результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, 

подписанным обеими сторонами (п. 4 ст. 753 ГК РФ),  акт должен 

соответствовать утвержденным унифицированным формам: № КС-2 и №КС-3 

(Постановление Госкомстата России от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в 

капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"). 

Для отражения расчетов с поставщиками по приобретению основных 

средств используются следующие синтетические счета объекта учета: 20631 

"Расчеты по авансам по приобретению основных средств", 20831 "Расчеты с 

подотчетными лицами по приобретению основных средств", 30231 "Расчеты по 

приобретению основных средств". 

Поступающие основные средства приходуются на основании документов 

поставщика и соответствующего первичного учетного документа. 

При этом казенные учреждения (ГРБС) при осуществлении записей в 24 - 

26-м разрядах счетов указывают КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных 

средств" как по дебету, так и по кредиту счета. 

 

3) Определение принадлежности конкретного объекта основного средства 

к соответствующей группе согласно Единому плану счетов Следующие 

операции с поступившими объектами основных средств зависят от того, к 

какой группе основных средств по решению комиссии по поступлению и 

выбытию нефинансовых активов ранее был отнесен данный объект. 
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Согласно п. 130 Инструкции N 157н для учета операций, связанных с 

поступлением, новым строительством, дооборудованием и т.п. объектов 

основных средств, в Едином плане счетов предусмотрен счет 10601 "Вложения 

в основные средства". Учет вложений в объекты основных средств в казенном 

учреждении (ГРБС) ведется по группам согласно п. 37 Инструкции N 157н: 

10 "Недвижимое имущество учреждения"; 

30 "Иное движимое имущество учреждения"; 

40 "Имущество - предметы лизинга". 

Инструкциями №№ 157н и 162н не предусмотрены первичные документы 

и регистры учета, в которых фиксировались бы принимаемые комиссией 

решения и соответствующие действия бухгалтера в бухгалтерском учете. 

Учреждениям необходимо самостоятельно разрабатывать документооборот, 

график движения документов и соответствующие формы учетных документов 

и регистры учета.  

 

4) Формирование первоначальной стоимости основного средства  

В балансовую стоимость основных средств включаются затраты, 

непосредственно связанные с приобретением данного объекта основного 

средства (п. 47 Инструкции N 157н) в частности: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 

(продавцу);  

 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ, 

осуществляемых в целях создания объекта основного средства по договору 

строительного подряда и иным договорам; 

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением (созданием, 

изготовлением) объекта основного средства; 

 регистрационные сборы, государственные пошлины и другие 

аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (созданием, 

изготовлением) объекта основного средства; 

 таможенные пошлины, таможенные сборы и иные аналогичные 

платежи, связанные с приобретением (с уступкой) имущественных прав 

правообладателя; 

 суммы вознаграждений, уплачиваемых посреднической 

организации, через которую приобретен объект основного средства; 

 затраты по доставке объекта основного средства до места его 

использования; 

 суммы фактических затрат, связанных с созданием, производством 

и (или) изготовлением объекта основного средства: израсходованные 

учреждением материалы, оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, услуги сторонних организаций (соисполнителей, подрядчиков 

(субподрядчиков)); 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, 

сооружением и (или) изготовлением объекта основного средства, включая 

содержание дирекции строящегося объекта и технический (строительный) 

надзор.), также она может изменяться с учетом достройки, дооборудования, 
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реконструкции, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации) и 

переоценки объектов основных средств. 

 

5) Постановка на балансовый учет  

После того как сформирована первоначальная стоимость, объект 

основного средства ставится на балансовый учет. Принятие к учету объектов 

основных средств осуществляется на основании решения комиссии по 

поступлению и выбытию активов, оформленного Актами по формам 0306001, 

0306030 и 0306002. 

Кроме того, необходимо проверить отражение операций по реализации 

бюджетных инвестиций в бюджетной отчетности: 

1.Проверить наличие в форме №0503130 «Баланс главного распорядителя 

бюджетных средств» остатков стоимости активов по строке 090 «Финансовые 

вложения» на начало и конец отчетного периода.   

2.Сравнить остатки в балансе с данными главной книги и данными 

оборотно-сальдовой ведомости по счету 1.10601000 «Бюджетные инвестиции в 

нефинансовые активы».  

3.Проверить обороты по форме №0503125 «Справка по 

консолидируемым расчетам» в течение отчетного года между ГРБС по 

бюджетным инвестициям  и структурным подразделением МО, отвечающего за 

учет муниципальной казны, с целью сравнительного анализа между объемом 

израсходованных бюджетных средств на бюджетные инвестиции и объема (в 

стоимостном и количественном выражении) поставленных на учет в 

муниципальную казну построенных, реконструированных, приобретенных 

имущественных объектов в отчетном периоде.  

Наличие на балансе у ГРБС, отвечающего за реализацию бюджетных 

инвестиций, остатков по строке 090 в форме №0503130 и несоответствие 

оборотов по форме №0503125 с объемами расходов по бюджетным 

инвестициям свидетельствует о том, что не все объекты после реализации 

инвестиций были переданы в казну. Запросить у структурного подразделения 

МО, отвечающего за ведение реестра муниципального имущества и учет 

муниципальной казны, выписку из Реестра о наличии вновь построенных, 

реконструированных, приобретенных объектов муниципальной собственности. 

Установить причины, по которым объекты не были переданы в казну. 

 

Задача №6. Оценить влияние инвестиций в ЖКХ на социально-

экономическое развитие МО (аудит эффективности). 

 

Социально-экономический эффект может быть получен вследствие 

повышения надежности и качественных показателей коммунальной 

инфраструктуры, улучшения санитарно-гигиенических условий проживания 

населения, обеспечения экологической безопасности территории, улучшения 

состояния окружающей среды, повышения доступности и качества жилищно-

коммунальных услуг населению и др.  

Оценку социально-экономического эффекта от реализации инвестиций в 

ЖКХ можно осуществлять путем установления показателей результативности. 

Индикаторы рекомендуется формировать таким образом, чтобы они отражали 
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потребности муниципального образования в товарах и услугах организации 

коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы 

систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и 

экологических последствиях от эксплуатации систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, а именно: 

 снижение уровня износа объектов благоустройства и коммунальной 

инфраструктуры, муниципального транспорта, спецтехники, оборудования; 

 снижение дефицита мощностей инженерных коммуникаций, 

 достижение уровня обеспечения требований по объемам замены, 

модернизации и реконструкции основных фондов; 

 степень модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с 

внедрением энергоресурсосберегающих технологий;  

 уровень обновления имеющейся материально-технической базы 

МО в сфере ЖКХ; 

 обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей 

коммунальных услуг через снижение количества обращений граждан по 

вопросам аварийности инженерных систем жизнеобеспечения; 

 полное использование введенных в эксплуатацию мощностей, 

недопущение простоев техники, оборудования; 

 процент долгостроя строящихся объектов и процент ввода в 

эксплуатацию объектов строительства по подотраслям ЖКХ; 

 уровень газификации проверяемой территории; 

 количество километров газовых сетей, теплосетей, водопроводов, 

линий освещения, автомобильных дорог введенных в эксплуатацию; 

количество приобретенного (построенного) жилья и т.п. 

 

По результатам проверки аудитор делает выводы о целевом 

использовании бюджетных инвестиций и об эффективности их использования 

(при аудите эффективности). Дает заключение о полноте отражения в 

муниципальной казне после реализации бюджетных инвестиций вновь 

построенных, реконструированных, приобретенных объектов муниципальной 

собственности. 

 

Приложение 1. 
 

Перечень нормативных документов,  

рекомендуемых к изучению по рассматриваемому вопросу 

 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Закон РСФСР от 26.06.1991 N 1488-1 (ред. от 19.07.2011) "Об 

инвестиционной деятельности в РСФСР" в части норм, не 

противоречащих Федеральному закону от 25.02.1999 N 39-ФЗ; 

consultantplus://offline/ref=8712D0D03C07120FA9085F382F48AFFA99EFD98198B7FCE0A852EBC04C89CFCE6708B351ED3DC551GBu7C
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 Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 12.12.2011) "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений"; 

 Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 N 590 (ред. от 

27.09.2011) "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов 

на предмет эффективности использования средств федерального 

бюджета, направляемых на капитальные вложения"; 

 "РДС 11-201-95. Инструкция о порядке проведения государственной 

экспертизы проектов строительства" (утв. Постановлением Минстроя РФ 

от 24.04.1995 N 18-39) (ред. от 29.01.1998) 

 Приказ Минфина России от 21.12.2011 N 180н  (ред. от 26.06.2012) "Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации"; 

 Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 30.12.2010 N 19452); 

 Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.2011 N 19593); 

 Приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса"; 

 Приказ Минэкономразвития РФ от 24.02.2009 N 58 "Об утверждении 

Методики оценки эффективности использования средств федерального 

бюджета, направляемых на капитальные вложения"; 

 Письмо Минфина РФ от 05.02.2010 N 02-05-10/383 «О направлении 

Методических рекомендаций по применению классификации операций 

сектора государственного управления»; 

 "Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов" (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 

21.06.1999 N ВК 477); 

 Муниципальные нормативные правовые акты по вопросам компетенции 

органов местного самоуправления в сфере инвестиционной деятельности; 

 Решения о бюджете на соответствующий период проверяемых 

муниципальных образований. 
 


